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APRUEBA AUMENTO DE PLAZO, DE LA OBRA
DENOMINADA CONSTRUCCION DE VEREDAS Y
CONSERVACION VIAL EN LA COMUNA DE
MELIPILLA.

DECRETO EX. N° 1 2@84

MELIPILLA, 17 AGO. 2012

LA ALCALDIA DECRETO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS:

a)El Decreto Ex. N°1302, de fecha 15 de julio de 2011, que
Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales,
Especificaciones Técnicas y Autoriza Licitacion que Indica;
b)El Decreto Ex. N°1512, de fecha 19 de agosto de 2011,
que Adjudica Licitacion Pablica Construccion de Veredas y
Conservacioén Vial en la Comuna de Melipilla;

c)El Decreto Ex. N° 1561, de fecha 29 de agosto de 2011,
que Modifica Decreto Ex. N° 1512, de fecha 19 de agosto
de 2011;

d)El Contrato de Construccién de Veredas y Conservacion
Vial en la Comuna de Melipilla, suscrito con fecha 06 de
septiembre de 2011;

e)El Decreto Ex. N°1695, de fecha 14 de septiembre de
2011, que Aprueba Contrato Construccion de Veredas vy
Conservacion Vial en la comuna de Melipilla;

f)ElI Decreto Ex. N° 2049, de fecha 28 de octubre de 2011,
que Aprueba Aumento de Plazo de la Obra denominada
Construccion de Veredas y Conservacidn Vial en la
Comuna de Melipilla;

g)La Modificacién de Contrato Construccion de Veredas y
Conservacion Vial en la Comuna de Melipilla, suscrito con
fecha 25 de noviembre de 2011;

h)El Decreto Ex. N° 2320, de fecha 01 de diciembre de
2011, que Aprueba Modificacion Contrato Construccién de
Veredas y Conservacién Vial en la Comuna de Melipilla;
i)El Decreto Ex. N° 99, de fecha 16 de enero de 2012, que
Aprueba Aumento de Plazo de la Obra Denominada
Construccion de Veredas y Conservacién Vial en la
Comuna de Melipilla;

J)EI Decreto Ex. N° 670, de fecha 07 de marzo de 2012,
que Aprueba Aumento de Plazo y Modificacién de
Contrato de la Obra denominada Construccién de Veredas
y Conservacion Vial en la Comuna de Melipilla;

k)El Decreto Ex. N° 727, de fecha 09 de marzo de 2012,
que Aprueba Modificacidn Presupuestaria N° 3 del
Presupuesto Municipal Vigente;

)El Decreto Ex. N° 828, de fecha 21 de marzo de 2012,
que Aprueba Modificacion Contrato Construccién de
Veredas y Conservacion Vial en la Comuna de Melipilla;
m)EI Decreto Ex. N° 836, de fecha 23 de marzo de 2012,
que Aprueba Modificacion Contrato Construccién de
Veredas y Conservacién Vial en la Comuna de Melipilla;
n)El Decreto Ex. N° 901, de fecha 30 de marzo de 2012,
que Aprueba Aumento de Obra, de la Obra denominada
Construccién de Veredas y Conservacién Vial en la
Comuna de Melipilla;

A)El Decreto Ex. N° 1386, de fecha 22 de mayo de 2012,
que Aprueba Contrato Modificacién Contrato Construccion
de Veredas y Conservacién Vial en la Comuna de
Melinilla:
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0)El Decreto Ex. N° 1567, de fecha 15 de junio de 2012,
que Aprueba Aumento de Plazo, de la Obra denominada
Construccion de Veredas y Conservacion Vial en la
Comuna de Melipilla;

p)El Decreto Ex. N° 1715, de fecha 05 de julio de 2012,
que Aprueba Contrato Modificacion Contrato Construccion
de Veredas y Conservacién Vial en la Comuna de
Melipilla;

q)E!l Decreto Ex. N° 1797, de fecha 18 de julio de 2012,
que Aprueba Aumento de Plazo de la Obra denominada
Construccion de Veredas y Conservacion Vial en la
Comuna de Melipilla;

r)El Decreto Ex. N° 2043, de fecha 13 de agosto de 2012,
que Aprueba Contrato Modificacion de Contrato
Construccion de Veredas y Conservacion Vial en la
Comuna de Melipilla;

s)El Ordinario N° 128, de fecha 16 de agosto de 2012, del
Director de Obras Municipales;

t)Las facultades conferidas por la Ley N°18.695, del afio
1988, Organica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones posteriores;

DECRETO:

1.- APRUEBASE, un Aumento de Plazo de la obra
denominada “Construcciéon de Veredas y Conservaciéon Vial en la Comuna de
Melipilla” a la empresa Asfaltos Vergara S.A., en la cantidad d@orridos,
quedando como fecha de término el dia 30 de agosto de 2012 1s—siguientes
subobras:

Construcciéon Veredas en el Bollenar y Poblacién 12 de octubre
Construccion de Veredas en Pomaire

Conservacion Vial Calle Ortazar

Conservacion Vial Calle Hurtado
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2- La Direccibn de Asesoria Juridica redactara la
respectiva modificacién del contrato de acuerdo a las bases que rigieron esta licitacion.
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Andtese, comuniqug;é(ywéfchfv.ése.
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DISTRIBUCIDN:

- Secretaria Municipal

- Administraciéon Municipal

- Direccién de Control

- Direccién Administracion y Finanzas
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