

APRUEBA AUMENTO PLAZO DE LA LICITACION
PÚBLICA CONSTRUCCION DE DOS CUARTELES DE
BOMBEROS, MELIPILLA.

DECRETO EX. N° 309

MELIPILLA, 31 ENE. 2014

LA ALCALDÍA DECRETO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS:

- a)El Decreto Ex. N° 925, de fecha 04 de abril de 2012, que Adjudica Licitación Pública Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos, Melipilla;
- b)El Contrato "Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos de Melipilla", suscrito con fecha 16 de mayo de 2012;
- c)El Decreto Ex. N° 1409, de fecha 24 de mayo de 2012, que Aprueba Contrato que Indica;
- d)El Decreto Ex. N° 647, de fecha 28 de febrero de 2013, que Aprueba Aumento de Obra y Plazo de la Licitación Pública Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos, Melipilla;
- e)La Modificación Contrato "Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos de Melipilla", suscrito con fecha 18 de marzo de 2013;
- f)El Decreto Ex. N° 892, de fecha 26 de marzo de 2013, que Aprueba Modificación de Contrato que Indica;
- g)El Decreto Ex. N° 940, de fecha 28 de marzo de 2013, que Aprueba Aumento Plazo de la Licitación Pública Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos, Melipilla;
- h)La Modificación Contrato "Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos de Melipilla", suscrito con fecha 24 de abril de 2013;
- i)El Decreto Ex. N° 1332, de fecha 03 de mayo de 2013, que Aprueba Modificación Contrato Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos de Melipilla;
- j)El Decreto Ex. N°1770, de fecha 04 de julio de 2013, que Aprueba Aumento Plazo de la Licitación Pública Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos, Melipilla;
- k)El Decreto Ex. N° 1828, de fecha 12 de julio de 2013, que Aprueba Aumento Plazo de la Licitación Pública Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos, Melipilla;
- l)La Modificación de Contrato "Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos de Melipilla";
- m)El Decreto Ex. N° 2188, de fecha 02 de septiembre de 2013, que Aprueba Contrato Modificación de Contrato que Indica;
- n)El Decreto Ex. N°2550, de fecha 18 de octubre de 2013, que Aprueba Modificación Contrato Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos de Melipilla;
- ñ)El Decreto Ex. N° 2829, de fecha 18 de diciembre de 2013, que Aprueba Aumento de Plazo de la Licitación Pública Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos, Melipilla;
- o)La Modificación de Contrato "Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos de Melipilla, suscrito con fecha 06 de enero de 2014;
- p)El Decreto Ex. N° 063, de fecha 13 de enero de 2014, que Aprueba Contrato Modificación de Contrato que Indica;
- q)El Ordinario N° 018, de fecha 31 de enero de 2014, de Director de Obras Municipales;
- q)Las facultades conferidas por la Ley N°18.695, del año 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores;

DECRETO:

1.- APRUEBASE, un Aumento de Plazo de la Obra "Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos, Melipilla", adjudicada al Oferente Carlos Abell Soffia., RUT N°5.335.926-4, representada por don Carlos Abell Soffia, cédula nacional de identidad N° 5.335.926-4, con domicilio en Zapadores N° 0710, Recoleta, en la cantidad de 28 días corridos, a partir del 01 de febrero de 2014, quedando como fecha de término el día 28 de febrero de 2014.

MELIPILLA, 31 ENE. 2014

2.- La Dirección de Asesoría Jurídica redactará la respectiva modificación del contrato de acuerdo a las bases que rigieron esta licitación, exigiendo las nuevas boletas de garantía.

Anótese, comuníquese y archívese.




JORGE GUAICO MADRID
SECRETARIO MUNICIPAL

JGM/MUQ/LAM/MYTS/ys.-

DISTRIBUCIÓN:

- Secretaría Municipal
- Administración Municipal
- Dirección de Control
- Dirección Administración y Finanzas
- Dirección Asesoría Jurídica
- Dirección de Obras Municipales
- SECPLA
- Tesorería Municipal
- Abastecimiento
- Interesado
- ARCHIVO OFICINA DE PARTES/



MARIO GEBAUER BRINGAS
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA