

HOJA N° 2

DECRETO EX. N° 3273

MELIPILLA, 07 DIC. 2012

- n) El Decreto Ex. N° 2180, de fecha 28 de agosto 2012, que Aprueba Aumento de Plazo de la Licitación Pública Mejoramiento Agua Potable Rural Sector Puangue Melipilla;
- ñ) La Modificación Contrato Mejoramiento Agua Potable Rural Sector Puangue, suscrito con fecha de septiembre de 2012;
- o) El Decreto Ex. N° 2473, de fecha 25 de septiembre de 2012, que Aprueba Contrato Modificación Contrato Mejoramiento Agua Potable Rural Sector Puangue;
- p) El Ordinario N° 178, de fecha 06 de diciembre 2012, del Director de Obras Municipales;
- q) Las facultades conferidas por la Ley N° 18.695, año 1988, Orgánica Constitucional Municipalidades y sus modificaciones posteriores;

DECRETO:

1.- AUTORIZASE, una Disminución de Obras (conocimiento del GORE) de la Licitación Pública "**Mejoramiento Agua Potable Rural Sector Puangue – Melipilla**", adjudicada a la Constructora Oscar Núñez Spa, RUT N° 78.721.930-6, representada por don Oscar Núñez Otero, RUT N° 6.349.121-7, don domicilio en Alféres Real N° 1369, Providencia, Santiago, por la cantidad de \$31.665.125.- (treinta y un millones seiscientos sesenta y cinco mil ciento veinticinco pesos).

2.- La Dirección de Asesoría Jurídica redactará la respectiva modificación del contrato de acuerdo a las bases que rigieron la licitación.

Anótese, comuníquese y archívese.



JORGE GUAICO MADRID
SECRETARIO MUNICIPAL



MARIO GEBAUER BRINGAS
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

AUTORIZA DISMINUCION DE OBRAS DE LICITACION PUBLICA MEJORAMIENTO AGUA POTABLE RURAL SECTOR PUANGUE MELIPILLA.

DECRETO EX. N° 3273

MELIPILLA, 07 DIC. 2012

LA ALCALDÍA DECRETO HOY LO SIGUIENTE:
VISTOS:

- a) El Decreto Ex. N° 1710, de fecha 14 de septiembre de 2011, que Adjudica Licitación Pública Mejoramiento Agua Potable Rural Sector Puangue;
- b) El Decreto Ex. N° 1810, de fecha 28 de septiembre de 2011, que Rectifica Decreto Ex. N° 1710, de fecha 14 de septiembre de 2011;
- c) El Contrato "Mejoramiento Agua Potable Rural Sector Puangue", suscrito con fecha 27 de septiembre de 2011;
- d) El Decreto Ex. N° 1933, de fecha 13 de octubre de 2011, que Aprueba Contrato Mejoramiento Agua Potable Rural Sector Puangue;
- e) El Decreto Ex. N° 268, de fecha 30 de enero de 2012, que Aumento de Obra de la Licitación Pública Mejoramiento Agua Potable Rural Sector Puangue Melipilla;
- f) La Modificación de Contrato por Aumento de Obra Mejoramiento Agua Potable Rural Sector Puangue suscrito con fecha 24 de febrero de 2012;
- g) El Decreto Ex. N° 668, de fecha 07 de marzo de 2012, que Aprueba Modificación de Contrato por Aumento de Obra Mejoramiento Agua Potable Rural Sector Puangue;
- h) El Decreto Ex. N° 1155, de fecha 26 de abril de 2012, que Aprueba Aumento de Plazo por la Obra mejoramiento Agua Potable Rural Sector Puangue Melipilla;
- i) La Modificación de Contrato Mejoramiento Agua Potable Rural Sector Puangue, suscrito con fecha 1 de mayo de 2012;
- j) El Decreto Ex. N° 1405, de fecha 24 de mayo de 2012, que Aprueba Contrato Modificación Contrato Mejoramiento Agua Potable Rural Sector Puangue;
- k) El Decreto Ex. N° 1579, de fecha 15 de junio de 2012, que Aprueba Aumento de Obra de la Licitación Pública Mejoramiento Agua Potable Rural Sector Puangue Melipilla;
- l) La Modificación Contrato Mejoramiento Agua Potable Rural Sector Puangue, suscrito con fecha 2