Melipilla
Cada día más Segura
I. Municipalidad de Melipilla

APRUEBA AUMENTO PLAZO DE LA LICITACION PÚBLICA CONSTRUCCION DE DOS CUARTELES DE BOMBEROS, MELIPILLA.

DECRETO EX. Nº 2829

MELIPILLA, 18 DIC. 2013

LA ALCALDÍA DECRETO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS:

a)El Decreto Ex. N° 925, de fecha 04 de abril de 2012, que Adjudica Licitación Pública Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos, Melipilla;

b)El Contrato "Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos de Melipilla", suscrito con fecha 16 de mayo de 2012;

c)El Decreto Ex.. N° 1409, de fecha 24 de mayo de 2012, que Aprueba Contrato que Indica;

d)El Decreto Ex. Nº 647, de fecha 28 de febrero de 2013, que Aprueba Aumento de Obra y Plazo de la Licitación Pública Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos, Melipilla;

e)La Modificación Contrato "Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos de Melipilla", suscrito con fecha 18 de marzo de 2013;

f)El Decreto Ex. Nº 892, de fecha 26 de marzo de 2013, que Aprueba Modificación de Contrato que Indica;

g)El Decreto Ex. Nº 940, de fecha 28 de marzo de 2013, que Aprueba Aumento Plazo de la Licitación Pública Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos, Melipilla;

h)La Modificación Contrato "Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos de Melipilla", suscrito con fecha 24 de abril de 2013;

i)El Decreto Ex. Nº 1332, de fecha 03 de mayo de 2013, que Aprueba Modificación Contrato Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos de Melipilla;

j)El Decreto Ex. Nº1770, de fecha 04 de julio de 2013, que Aprueba Aumento Plazo de la Licitación Pública Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos, Melipilla;

k)El Decreto Ex. Nº 1828, de fecha 12 de julio de 2013, que Aprueba Aumento Plazo de la Licitación Pública Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos, Melipilla;

l)La Modificación de Contrato "Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos de Melipilla";

m)El Decreto Ex. Nº 2188, de fecha 02 de septiembre de 2013, que Aprueba Contrato Modificación de Contrato que Indica;

n)El Decreto Ex. Nº2550, de fecha 18 de octubre de 2013, que Aprueba Modificación Contrato Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos de Melipilla;

ñ)El Ordinario Nº 190, de fecha 09 de diciembre de 2013, de Director de Obras Municipales;

o)Las facultades conferidas por la Ley Nº18.695, del año 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores;

D E C R E T O:

1.- APRUEBASE, un **Aumento de Plazo** de la Obra **"Construcción de Dos Cuarteles de Bomberos, Melipilla"**, adjudicada al Oferente Carlos Abell Soffia., RUT N°5.335.926-4, representada por don Carlos Abell Soffia, cédula nacional de identidad N° 5.335.926-4, con domicilio en Zapadores N° 0710, Recoleta, hasta el día 31 de enero de 2014.

2.- La Dirección de Asesoría Jurídica redactará la respectiva modificación del contrato de acuerdo a las bases que rigieron esta licitación, exigiendo las nuevas boletas de garantía.

Anótese, comuníquese y archívese.

I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA - ALCALDE

JOSE GUERRA SILVA
ALCALDE SUBROGANTE
I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA ★ SECRETARIO MUNICIPAL ★ DE MELIPILLA

JORGE GUAICO MADRID
SECRETARIO MUNICIPAL